建筑施工组织课程设计指导书

适用的人才培养形式：  网络教育

西南科技大学网络教育学院

西南科技大学土木工程与建筑学院

2005年5月

1 工程概况

1．1 工程建设概况

   主要介绍拟建工程的建设单位、工程名称、性质、用途、作用、资金来源及工程投资额、开竣工日期、设计单位、施工单位、施工图纸情况、施工合同、主管部门的有关文件或要求，组织施工的指导思想等

1．2 工程施工概况

（1） 建筑设计特点

（2） 结构设计特点

（3） 建设地点特征

（4） 施工条件

2 设计条件

1 开工日期：**年4月1日

工期：按照国家工期定额范围内考虑。

2 一般情况下，每天采用一班制，不考虑加班。特殊情况下需采用多班制，必须由指导教师同意。

3 进度表中，每个月排30天。

4 施工现场所用水、用电，均考虑由主干道引入。

5 劳动力和材料供应充足，能满足施工要求。

6 预制构件厂距离施工现场25公里。

3 设计内容、步骤及要求：

3．1 工程概况和施工特点分析

  1工程建设概况

   主要介绍拟建工程的建设单位、工程名称、性质、用途、作用、资金来源及工程投资额、开竣工日期、设计单位、施工单位、施工图纸情况、施工合同、主管部门的有关文件或要求，组织施工的指导思想等

2 工程施工概况

（1）建筑设计特点

（2）结构设计特点

（3）建设地点特征

（4）施工条件

 3 工程施工特点

3．2施工方案设计

1确定施工程序

2施工起点流向

3确定施工顺序

4施工方法和施工机械的选择

5施工方案的技术经济评价

3．3主要技术组织措施

1保证工程质量措施

2保证施工安全措施

3冬雨季施工措施

4降低成本措施

3．4施工进度计划

1划分施工过程

2计算工程量

注意工程量单位应与定额保持一致。

3计算劳动量

4确定各施工过程的施工天数

5编制施工进度计划的初始方案

6检查与调整

7绘制正式进度计划

3．5资源需用量计划

1劳动力需用量计划

2主要材料需用量计划

3构件和半成品需用量计划

4施工机械需用量计划

3．5施工平面图

1确定垂直运输机械的布置

2确定搅拌站、仓库、材料、构件堆场以及加工厂的位置

3现场运输道路

4临时设施布置

5水电管网布置

3．6主要技术经济指标

1工期指标

2劳动生产指标

3质量优良率指标

4降低成本率指标

5主要材料节约指标

6机械化程度指标

4设计参考资料

4．1 课程设计有关的技术规范

	序号
	标准编号
	标准名称

	1
	GB50021-2001
	岩土工程勘察规范

	2
	GB50007-2002
	建筑地基基础设计规范

	3
	GB50003-2001
	砌体结构设计规范

	4
	GB50010-2002
	混凝土结构设计规范

	5
	GB50300-2001
	建筑工程施工质量验收统一标准

	6
	GB50202-2002
	建筑地基基础工程施工质量验收规范

	7
	GB50203-2002
	砌体工程施工质量验收规范

	8
	GB50204-2002
	混凝土结构工程施工质量验收规范

	9
	GB50205-2002
	钢结构工程施工质量验收规范

	10
	GB50206-2002
	木结构工程施工质量验收规范

	11
	GB50207-2002
	屋面工程质量验收规范

	12
	GB50208-2002
	地下防水工程质量验收规范

	13
	GB50209-2002
	建筑地面工程施工质量验收规范

	14
	GB50210-2002
	建筑装饰装修工程质量验收规范


4．2 参考文献

    国内土木主要期刊

相关书籍

    施工手册（上、中、下）

    工程建设标准强制性条文

四川省建筑安装工程劳动定额

国家工期定额

已建的单位工程施工组织设计

建筑施工组织课程设计任务书

适用的人才培养形式：  网络教育

西南科技大学网络教育学院

西南科技大学土木工程与建筑学院

2005年5月

1 建筑施工组织课程设计的成果包括：

1 单位工程施工组织设计说明书         1份

2 单位工程施工平面布置图             1张

3 单位工程施工进度表                 1张

2 对设计成果的要求：

2．1单位工程施工组织设计说明书

（1） 设计说明书封面

封面上应写明设计题目、学生姓名、专业、年级、指导教师姓名、完成日期。

（2） 目录

（3） 正文

正文格式要求：

纸张大小：A4复印纸

页边距：上、下2.54厘米；左、右3.17厘米

行间距：1.5倍行距

字体：宋体

字号：标题用“小三”加粗，正文用“小四”

文档格式：WORD文档

正文内容：

1）工程概况

2）施工方案选择

3）主要技术、质量措施

4）施工进度计划

5）施工平面图布置

6）劳动力、材料、机械需用量计划

7）安全文明施工措施

8）主要技术经济指标

2．2 施工平面布置图

设计要求：绘制比例为1：500

          A3图纸打印稿

2．3 施工进度计划表

设计要求：打印稿

